



FETA

**6- Instal·lació de 100 m de passeres a les dutxes de la platja**  
20.000 euros



FETA

**8- Canvi de la reixa metàl·lica del lateral de la Riera**  
15.000 euros  
*Passeig de Ronda – carrer Barcelona.*

Tres obres encara no s'han iniciat



**14- Retolació d'edificis emblemàtics de la vila**  
8.000 euros  
*Posar plaques en els edificis emblemàtics de la vila, amb l'explicació pertinent.*



FETA

**18- Renovació de les baranes del túnel per anar a la platja i de l'ascensor**  
7.000 euros  
*Evitar risc de caiguda d'infants per sota la barana*



FETA

**17- Senyalització del pas de vianants i supressió de barreres arquitectòniques del carrer d'Avall amb la Riera**  
8.000 euros




**1- Arranjament de la plaça de la Sardana del Parc de Lurdes**  
50.000 euros  
*Arranjament de la font, renovació de la il·luminació i del mobiliari urbà, i reforestació.*

Sota criteri de l'arxiu municipal, s'ha realitzat una prioritització de 10 edificis emblemàtics.  
Previsió de l'inici de l'obra: finals 2008



FETA


**19- Instal·lació de 50 papereres en diversos espais de la vila**  
7.000 euros



FETA

**22- Instal·lació de bancs a la porta del Mercat Municipal**  
1.000 euros

S'està duent a terme el Pla Director del Parc de Lurdes. En funció d'aquest estudi es determinaran els usos i necessitats de la Plaça de la Sardana.  
Previsió de l'inici de l'obra: finals 2008



FETA

**16- Millorar l'accés a la platja des del Camí de Mar**  
8.000 euros



**Ajuntament d'Arenys de Mar**  
REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA



**3- Rehabilitació del carrer d'en Goday**  
45.000 euros  
*Anivellar, pavimentar, enrajolar i il·luminar.*

S'està realitzant l'estudi tècnic.  
Previsió de l'inici de l'obra: finals 2008

Partida total per a la realització de les obres:  
**175.000 euros**

## Comissió de seguiment

Un cop finalitzades totes les obres, l'Ajuntament presentarà els resultats a la comissió de seguiment, on hi participen les entitats més representatives del municipi: