

PROCÉS PARTICIPATIU CONSULTA MODEL RECOLLIDA RESIDUS

1. Preparar documentació (setembre 2015 – gener 2016)
 - Estudi Agència Ecologia Urbana (actualitzar)
 - Dades actuals recollida
 - Comparatives recollida selectiva segons models
 - Costos
 - Contactes AMB, ARC, Associació PaP

2. Preparar procés i encarregar seguiment a empresa externa (febrer 2016 – juny 2016)

3. Procés informatiu i participatiu (setembre 2016 – desembre 2016)
 - Reunions formació
 - Reunions debat
 - Definir consulta

4. Consulta – gener / febrer 2017

5. Si es vota i es decideix canvi model recollida (març 2017 – maig 2018)
 - Procés informatiu
 - Preparació plecs tècnic i administratiu. (Disseny i definició servei).
 - Concurs
 - Adjudicació nou contracte (juny 2018)

Contracte actual TALHER. 4 anys + 2 + 2

1 juny 2014 fins 31 maig 2018

Govern actual

Maig 2015 fins maig 2019